

KYLPYHUONEEN TARJOUSKÄYNTI JA REMONTTIPÖYTÄKIRJA

Anni Asiakas

13.05.2020



Sisällysluettelo

Lattia.....	3
Kosteusmittaus.....	3
Seinät.....	3
Kosteusmittaus.....	3
Remontti.....	9
Kylpyhuone.....	9
Sauna.....	22
Pöytäkirjat.....	31

Osoite 01350 Vantaa
Huoneisto B4 1983 rivitalo
Mittari Cann 50
0-65=normaali, 64-85 kohonnutta kosteutta, 85-120=märkä

Lattia

Laatta kyllä

Kosteusmittaus

Suihkunurkkaus kosteusarvot 90-110 RH
Kaivon ympäryys kosteusarvot 100+ RH
Muut alueet 55-75 RH
Lattiakaivo vanha merika
Lattian kallistukset paikoin vajaat
Lattian läpiviennit viemäroinnit
Lattialämmitys sähkö
Kynnys tammi

Seinät

Laatta kyllä

Kosteusmittaus

Levyseinät suihkualueella alin 3 laattariviä RH 100-125 märkä
Muut alueet RH55-65 kuiva
Seinien läpiviennit ei, ruuvikiinnitykset
Korjaussuositus heti

Muita huomioita

Juha Niskanen 24.03.2020 11:18

Kohde mitattu, avain sovitussa paikassa ja avain jätetty samaan paikkaan



Juha Niskanen 24.03.2020 10:22



Juha Niskanen 24.03.2020 10:22



Juha Niskanen 24.03.2020 10:23



Juha Niskanen 24.03.2020 10:23



Juha Niskanen 24.03.2020 10:23



Juha Niskanen 24.03.2020 10:23



Juha Niskanen 24.03.2020 10:24



Juha Niskanen 24.03.2020 10:24



Juha Niskanen 24.03.2020 10:24



Juha Niskanen 24.03.2020 10:25



Juha Niskanen 24.03.2020 10:25



Juha Niskanen 24.03.2020 10:25



Juha Niskanen 24.03.2020 10:25



Juha Niskanen 24.03.2020 10:26



Juha Niskanen 24.03.2020 10:26



Juha Niskanen 24.03.2020 10:26



Juha Niskanen 24.03.2020 10:27



Juha Niskanen 24.03.2020 10:27

Teemu Hast 06.04.2020 13:29
Asbestinäyte.Teemu Hast 06.04.2020 13:29
Asbestinäyte lattia.



SMU T J T
200408_008
ANALYYSI RAPORTTI



Tilaaaja: LaattaBest Oy	Kohde: Vantaa
Tilauspäivä: 8.4.2020 Analysointipäivä: 8.4.2020 Raportointipäivä: 8.4.2020	Näytteenotaja: Teemu Hast

RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEEN ASBESTIANALYYSI

Analyysimenetelmä:
Tilauksen mukaisesti näytteet analysoidaan polarisaatiomikroskooppilla (Laco DM 2700 P) ja taustapohjalla elektronimikroskooppilla (JEOL JSM IT100). Analyysi suoritetaan muunnollin standardin ISO 22862-1:2012 mukaisesti. Menetelmä on akkreditoitu. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä asiakkaan vastauksessa näytteenotosta. Tampereen asbesti- ja kivilaboratorio Oy vastaa laimekalkulaatiosta I:SE 2019 mukaisesti.

TULOKSET


Asiakkaan näytteenummi*	Laboratorion työnnumero	Näytetiedot	Menetelmä VNIEM	Tulos
1	200408_008	Kylpyhuone	VM	Ei sisällä asbestia.

VM = polarisaatiomikroskooppia, EM = elektronimikroskooppia

* Asiakkaan ilmoittama tieto

Heli Knuutila

Heli Knuutila
laboratorion päällikkö



Juha Niskanen 16.12.2020 14:14

Tutkijat

Juha Niskanen 24.03.2020 10:28

Juha Niskanen

Remontti

Kylpyhuone

Teemu Hast 22.04.2020 08:05

Ulkopuolinen valvoja mitannut vesieristeen kalvovahvuudet ja hyväksynyt työn. Seinä 0,8mm, lattia 0,8mm.



Teemu Hast 14.04.2020 11:13
Purku käynnissä.



Teemu Hast 14.04.2020 11:14
Purku käynnissä.



Teemu Hast 14.04.2020 11:14



Teemu Hast 14.04.2020 11:14



Juha Niskanen 15.04.2020 15:07



Juha Niskanen 16.04.2020 12:28



Juha Niskanen 16.04.2020 12:28



Juha Niskanen 16.04.2020 12:29




Juha Niskanen 16.04.2020 12:33



Juha Niskanen 16.04.2020 12:34



Teemu Hast 20.04.2020 13:48
Pohjatyöt valmiina.



Teemu Hast 20.04.2020 13:49
Pohjatyöt valmiina.



Teemu Hast 20.04.2020 13:49
Pohjatyöt valmiina.



Teemu Hast 20.04.2020 13:49
Pohjatyöt valmiina.



Teemu Hast 20.04.2020 13:49



Teemu Hast 20.04.2020 13:51
Kaivo uusittu.




Teemu Hast 22.04.2020 08:06
Vesieristystyöt valmiina.



Teemu Hast 22.04.2020 08:07
Vesieristystyöt valmiina.



Teemu Hast 22.04.2020 08:07



Teemu Hast 22.04.2020 08:07



Teemu Hast 22.04.2020 08:07
Kaivon vesieristysliitos.



Teemu Hast 22.04.2020 08:07



Teemu Hast 22.04.2020 08:08



Teemu Hast 22.04.2020 08:08



Teemu Hast 22.04.2020 08:08


Alumiinipaperit liitetty vesieristeeseen.



Teemu Hast 22.04.2020 08:10



Teemu Hast 22.04.2020 08:10



Teemu Hast 22.04.2020 08:10



Teemu Hast 22.04.2020 08:11




Teemu Hast 22.04.2020 08:11



Teemu Hast 22.04.2020 08:11

Kynnynosto n.25mm korkea.



Teemu Hast 24.04.2020 08:44

Laatoitustyöt valmiina.



Teemu Hast 24.04.2020 08:44



Teemu Hast 24.04.2020 08:45
Laatoitustyöt valmiina.




Teemu Hast 24.04.2020 08:45



Teemu Hast 27.04.2020 14:35



Teemu Hast 27.04.2020 14:36



Teemu Hast 28.04.2020 13:34
Kalusteet asennettu.



Teemu Hast 28.04.2020 13:34



Teemu Hast 28.04.2020 13:36
Kattopanelointi valmis.



Teemu Hast 30.04.2020 10:04
Valmis.



Teemu Hast 30.04.2020 10:08
Valmis.



Teemu Hast 30.04.2020 10:08
Valmis.



Teemu Hast 30.04.2020 10:08
Valmis.



Teemu Hast 30.04.2020 10:09



Teemu Hast 06.05.2020 13:34



Teemu Hast 06.05.2020 13:34



Teemu Hast 06.05.2020 13:35

Sauna




Teemu Hast 14.04.2020 11:15



Teemu Hast 14.04.2020 11:15



Teemu Hast 14.04.2020 11:15



Teemu Hast 14.04.2020 11:15

Purku käynnissä.



Juha Niskanen 16.04.2020 12:29



Teemu Hast 20.04.2020 13:50
Alumiinipaperit asennettu.



Teemu Hast 20.04.2020 13:50
Lattia tasoitettu.



Teemu Hast 20.04.2020 13:50
Alumiinipaperit asennettu.




Teemu Hast 20.04.2020 13:50



Teemu Hast 20.04.2020 13:51



Teemu Hast 20.04.2020 13:51



Teemu Hast 22.04.2020 08:02
Vesieristystyöt valmiina.



Teemu Hast 22.04.2020 08:02
Vesieristystyöt valmiina



Teemu Hast 22.04.2020 08:03
Kaivon vesieristysliitos.



Teemu Hast 22.04.2020 08:03



Teemu Hast 22.04.2020 08:03



Teemu Hast 22.04.2020 08:03



Teemu Hast 22.04.2020 08:03



Teemu Hast 22.04.2020 08:03



Teemu Hast 22.04.2020 08:09



Teemu Hast 22.04.2020 08:09



Teemu Hast 22.04.2020 08:09



Teemu Hast 22.04.2020 08:09



Teemu Hast 27.04.2020 14:36



Teemu Hast 27.04.2020 14:36



Teemu Hast 27.04.2020 14:36




Teemu Hast 27.04.2020 14:36




Teemu Hast 28.04.2020 13:35



Teemu Hast 28.04.2020 13:35



Teemu Hast 30.04.2020 10:09
Valmis.



Teemu Hast 30.04.2020 10:09



Teemu Hast 06.05.2020 13:30



Teemu Hast 06.05.2020 13:31



Teemu Hast 06.05.2020 13:31



Teemu Hast 06.05.2020 13:31

 **LaattaBest**

- PARASTA KOTIISI!

**Juha Niskanen
LaattaBest Oy**